



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



PRÓRROGAS Y VARIACIONES DE PLAZO

Servicio de Contratación de Obras, Infraestructuras
Suministros y Adquisiciones Centralizadas
AÑO 2023

CONTRATO	ADJUDICATARIO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	DURACIÓN CONTRATO	PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CIUDADANO DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO	PROYECTOS SIMEÓN, GH, S.L.U.	14/11/2022	3 meses	2 meses
VIALES ZONA SAN DIEGO	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	19/01/2023	3 meses	1 mes
RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RIEGO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE OFRA	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	24/04/2023	2 meses y 15 días	3 semanas