



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



AÑO 2021

CONTRATO	ADJUDICATARIO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	DURACIÓN CONTRATO	PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO
REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA.	VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS	16/12/2020	7 meses	2 meses
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DOMINGO CRUZ CABRERA DE BARRIO NUEVO.	OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. (GEOCAN)	16/06/2021	5 meses	3 meses
RAM EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS: CALLE OCÉANO ÍNDICO. PUNTA DEL HIDALGO.	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ S.L.	16/06/2021	2 meses	11 días