



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



AÑO 2022

CONTRATO	ADJUDICATARIO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	DURACIÓN CONTRATO	PRÓRROGA VARIACIÓN DE PLAZO
PLAN DE PEATONALIZACIÓN CALLES DEL CASCO: CALLE ALCALDE ALONSO SUÁREZ MELIÁN Y ÚLTIMO TRAMO CALLE BENCOMO.	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	28/06/2021	8 MESES y 15 DÍAS	3 meses 3 meses
PLAZA EN LA PITERITA	OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.	28/06/2021	6 MESES Y 10 DÍAS	3 meses 3 meses
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DOMINGO CRUZ CABRERA DE BARRIO NUEVO	OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.	16/06/2021	5 MESES	1 mes 1 mes
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO 21/2020, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, LOTE 2: ISLAS CANARIAS (EXCEPTO LA GOMERA Y EL HIERRO).	DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U.	16/12/2020	2 AÑOS	6 meses
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	07/06/2022	1 AÑO	1 año