



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



AÑO 2021

CONTRATO	ADJUDICATARIO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	DURACIÓN CONTRATO	SUSPENSIÓN PLAZO
REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA	VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U.	16/12/2020	7 meses (ampliación plazo 2 meses)	Hasta formalización modificado